



# VMESNO VREDNOTENJE OP ESPR 2014–2020



REPUBLIKA SLOVENIJA  
**MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,  
GOZDARSTVO IN PREHRANO**



Evropska unija



Evropski sklad za  
pomorstvo in ribištvo



Republika Slovenija





Ljubljana, 20.5.2019



# NAMEN



S strani neodvisnega zunanjega evalvatorja:

- 
- ugotoviti napredek OP ESPR 2014–2020 pri doseganju kazalnikov učinka,
- 
- oceniti razloge za trenutno stopnjo realizacije,
- 
- na podlagi ugotovitev podati priporočila za izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti v obdobju od 2019 do 2023.
- 



# ČASOVNI POTEK

OBDOBJE	AKTIVNOST
3. 9. 2018	Podpis pogodbe
4. 10. 2018	Oddaja začetnega poročila naročniku
oktober	Analiza primarnih podatkov in sestanki z naročnikom
november – december	Izvedba intervjujev z nosilci ukrepov, sekretariatom in vodjo OU
	Izvedba intervjujev s prijavitelji in upravičenci ukrepov ter deležniki
	Izvedba intervjuja na ARSKTRP
december – januar	Priprava osnutka končnega poročila vrednotenja
januar	Delavnica z OU z namenom obravnave predlogov in priporočil izboljšanja izvajanja programa.
15. 2. 2019	Oddaja končnega poročila vrednotenja




# USPEŠNOST PROGRAMA


PNU	KAZALNIK	MEJNIK 2018	STANJE 31. 12. 2018	REALIZACIJA (%)
1	Finančni (EUR)	587.333,00	0,00	0
	1.3 Št. projektov	1	0	0
2	Finančni (EUR)	762.666,00	0,00	0
	2.2 Št. projektov	8	2	25
3	Finančni (EUR)	1.478.243,00	1.361.282,14	92,1
	3.1 Št. projektov	5	8	160
	3.2 Št. projektov	1	3	300
4	Finančni (EUR)	1.229.333,00	219.524,95	17,9
	4.1 Št. izbranih strategij	4	4	100
5	Finančni (EUR)	1.036.687,00	220.965,50	21,3
	5.3 Št. projektov	4	3	75
6	Finančni (EUR)	156.806,00	216.997,65	138,4
	6.2 Št. projektov	1	1	100



# RAZLOGI ZA STOPNJO REALIZACIJE




Stopnja realizacije je odraz kombinacije dejavnikov in okoliščin v treh ključnih segmentih:

- 
1. Stanje sektorjev
  2. Objektivni dejavniki
  3. Izvajanje OP ESFR 2014-2020







# 1. STANJE SEKTORJEV



Morski gospodarski ribolov - število plovil, bruto tonaža in ulov so v nenehnem upadu, flota je v neravnovesju.



Obseg in vrednost proizvodnje **akvakulture** se je povečevala do leta 2016, nato upada – zlasti vzreja toplovodnih rib.







Sektor **predelave** temelji zgolj na uvozu in je od leta 2012 v nenehnem upadu.



*Vsi trije sektorji so glede na ključne kazalnike majhni in ekonomsko šibki.*








## 2. OBJEKTIVNI DEJAVNIKI

-  • Večje število ukrepov je namenjenih majhnemu številu potencialnih prijaviteljev.
-  • Dolgotrajni postopki in administrativne ovire pri pridobivanju dovoljenj in soglasij.
-  • Zadržki prijaviteljev zaradi strahu pred sankcijami zaradi nedoseganja zastavljenih vrednosti kazalnikov rezultata, opredeljenih v poslovnem načrtu.
-  • Izvedba investicij ob koncu prejšnje finančne perspektive.



# 3. IZVAJANJE OP ESPR 2014-2020

-  • Sprememba sistema izvajanja OP glede na programsko obdobje 2007–2013, kar je povzročilo dejanski začetek izvajanja šele v letu 2017.
-  • Pomanjkanje pravočasno dostopne ustrezne metodologije za izračun kazalnikov rezultata s strani Evropske komisije.
-  • Obsežnost prijavnega postopka.
-  • Čas obravnave vlog.
-  • Dostopnost posredniškega organa.


















# REALIZACIJA IN NADALJNJE IZVAJANJE



KATEGORIJA	IZVAJANJE DO 31. 12. 2018	IZVAJANJE 2019–2023
	Ukrep se ne izvaja (ni bilo objavljenih javnih razpisov ali izvedenih javnih naročil).	Ukrep se izvzame iz nadaljnega izvajanja.
	Ukrep se izvaja. Objavljeni so bili javni razpisi, vendar ni odobrenih projektov.	Ukrep se ohrani in izvede v kolikor se upoštevajo podane usmeritve oz. izvedejo predlagani koraki.
	Ukrep se izvaja. Objavljena so bili javni razpisi oz. izvedena javna naročila, projekti v izvajanju.	Ukrep se ohrani in z upoštevanjem predlaganih usmeritev izvajanje ukrepi.
KATEGORIJA	IZVAJANJE DO 31. 12. 2018	IZVAJANJE 2019–2023
	9	6
	4	5
	15	17

# PNU 1: MORSKI GOSPODARSKI RIBOLOV







-  ■ Zazan interes ➡ nujno je opraviti nabor potencialnih projektov oz. preveriti absorpcijsko zmogljivost upravičencev s strani zunanjega izvajalca (npr. Zavod za pomorske dejavnosti, Javna službe svetovanja v ribištvu, ipd.).
-  ■ Potreba po realni oceni sposobnost prijave projektov s strani obalnih občin.




KATEGORIJA	IZVAJANJE DO 31. 12. 2018	IZVAJANJE 2019–2023
	4	2
	1	2
	1	2





# PNU 2: AKVAKULTURA

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- Objava JR na osnovi prilagojenih meril.
  - Prilagoditev zahtev glede priložene dokumentacije in njene oblike.
  - Vzdrževanje doseženega časa obravnave vlog pri posredniškem organu.
  - Krepitev človeškega kapitala (čl. 50) v sektorju akvakulture naj se omogoči v okviru drugih ukrepov ali celo izven OP.

KATEGORIJA	IZVAJANJE DO 31. 12. 2018	IZVAJANJE 2019–2023
	2 ↓	2
	3	2
	3	4



# PNU 3: SKUPNA RIBIŠKA POLITIKA









- Dosežena tako finančni kot projektni mejnik.
- Ni zaznati ozkih grl.






KATEGORIJA	IZVAJANJE DO 31. 12. 2018	IZVAJANJE 2019–2023
	0	0
	0	0
	2	2










# PNU 4: CLLD

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- Poenotenje kontrolnega seznama za ugotavljanje administrativne ustreznosti prispelih vlog na javne pozive LASR in njegovo poenotenje med skladi.
  - Vzpostavitev osebnih stikov med posredniškimi organi in LASR.
  - Izvedba vmesnega vrednotenja SLR LAS in preučitev možnosti dodatnega črpanja sredstev in temu primerna prilagoditev strategij.

KATEGORIJA	IZVAJANJE DO 31. 12. 2018	IZVAJANJE 2019–2023
	0	0
	0	0
	3	3







# PNU 5: TRŽENJE IN PREDELAVA




-  Objava JR na osnovi prilagojenih meril.
-  Prilagoditev zahtev glede priložene dokumentacije in njene oblike.
-  Vzdrževanje trenutnega časa obravnave vlog.
-  Aktiven pristop h kreiranju nacionalne promocijske kampanje.

KATEGORIJA	IZVAJANJE DO 31. 12. 2018	IZVAJANJE 2019–2023
	3	2
	0	1
	3	3



# PNU 6: CELOSTNA POMORSKA POLITIKA

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- Dosežena sta oba mejnika. Intenziteta naj se ohrani.
  - Pristojni resor (MOP) naj pripravi nabor vsebin za izvedbo, glede na potrebe izražene v PUN in NUM-o.

KATEGORIJA	IZVAJANJE DO 31. 12. 2018	IZVAJANJE 2019–2023
	0	0
	0	0
	3	3



# Hvala za pozornost!



ZaVita, svetovanje, d.o.o.

Tominškova 40

1000 Ljubljana | Slovenija

T/+386 41 711 794 | [info@zavita.si](mailto:info@zavita.si) | [www.zavita.si](http://www.zavita.si)

---